

Offerte IHP Stein - planning en communicatieplan (ICSadviseurs)

Fase	Stap	Communicatie met wie	indicatie inzet aanbest. dienst	Planning (weeknummers)																														Resultaat
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
1 Inventariseren nulsituatie	Kick-off met alle betrokkenen	Stuurgroep + projectgroep	2																											- Startbijeenkomst om alle verwachtingen gelijk te hebben - Uniform en gedragen inzicht in kwaliteit en prestaties - Globale beoordeling van locatie - Eerste brede beoordeling alle locaties (kansenkaarten)				
	Brede inventarisatie	ICSadviseurs																																
	Opstellen factsheet per locatie	ICSadviseurs																																
	Interviews	ICSadviseurs en genodigden	2																															
	Schouw locaties	ICSadviseurs																																
	Ontwikkelen kansenkaarten	ICSadviseurs																																
	Werkbijeenkomst kansenkaarten	Projectgroep	3																															
	Vaststellen inventarisatie	Stuurgroep	2																															
2 Visie	Themagerichte werksessie visievorming	Projectgroep	3																											- Gedragen visie onderwijs- en opvanghuisvesting				
	Opstellen concept visiestuk	ICSadviseurs																												- Uitgangspunten en spelregels voor uitvoering visie				
	Werkbijeenkomst visiestuk	Projectgroep	3																											- Tussentijs informatiemoment college en gemeenteraad				
	Vaststellen visiestuk	Stuurgroep	2																															
	Tussentijdse presentatie gemeenteraad	ICSadviseurs																																
3 Opstellen huisvestings-scenario's	Werkbijeenkomst verkenning	Projectgroep	3																											- Contour toekomstperspectief per locatie en inzicht beoogde prioritering				
4 Toetsen haalbaarheid scenario's	Financiële vertaling	ICSadviseurs																												- Vastgestelde huisvestingsscenario's per locatie				
	Impactanalyse	ICSadviseurs																												- Analyse bewegingsonderwijs en impactanalyse				
	Werkbijeenkomst scenario's	Projectgroep	3																											- Inzicht in verwachte kosten IHP en bijdrage schoolbesturen				
	Opstellen concept IHP	ICSadviseurs																												- Een gedragen IHP met de volgende resultaten:				
5 Analyse en managementreview	Werkbijeenkomst concept IHP	Projectgroep	2																											- Inzicht in visie en spelregels				
	Opstellen definitief IHP	ICSadviseurs																												- Inzicht in scenario per locatie				
	Vaststelen definitief IHP	Stuurgroep	2																											- Vervat in heldere, bondige en visuele rapportage				
	Presentatie College van B&W (na 30 juli)	ICSadviseurs																												- Vastgesteld door stuurgroep en gereed voor besluitvorming				
	Presentatie Gemeenteraad (na 30 juli)	ICSadviseurs																												- Presentaties uitkomst aan college en gemeenteraad				

stuurgroeplid	fase 1	4
	fase 2	2
	fase 3	0
	fase 4	0
	fase 5	2
	totaal	8

projectgroeplid	fase 1	7
	fase 2	6
	fase 3	3
	fase 4	3
	fase 5	2
	totaal	21

Extra gemeentelijk projectleider	gemiddeld per fase	4
	totaal	20