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Oplegnotitie Regionaal Uitvoeringsplan (UVP)
‘VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF 2022-2025’

1. Samenvatting 
De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein gaan de gezamenlijke regels en afspraken voor de 
inzameling van huishoudelijk afval verbeteren en strenger maken. De gemeenteraden van Beek, 
Sittard-Geleen en Stein hebben de doelen voor 2025 en 2030 vastgesteld in het Regionaal 
Beleidskader Van Afval naar Grondstof (VANG) 2025. Hierin staat hoe we deze doelen gaan bereiken. 

1.1 Maatregelen 2025
De doelstellingen uit het beleidsplan zijn: het verminderen van restafval en betere scheiding en 
inzameling van grondstoffen. De doelstelling voor 2025 is maximaal 100 kg restafval per inwoner per 
jaar. In 2030 mag dit niet meer zijn dan 30 kilogram per inwoner per jaar. Tegelijkertijd moeten de 
gescheiden ingezamelde grondstoffen van goede kwaliteit zijn en een maatschappelijke meerwaarde 
hebben. Om dit te bereiken zal de wijze van inzameling van afval veranderen. Plastic, metaal en 
drankkartons (PMD) wordt vaker opgehaald en restafval minder vaak. Hierdoor zal meer PMD en 
minder restafval worden aangeboden. Voor inzameling van luiers, stoma- en incontinentiemateriaal 
komen aparte regelingen. Verder gaan we bij hoogbouw proeven uitvoeren om groente, fruit en 
etensresten (GFE) gescheiden op te halen. Ook de milieuparken worden aangepast voor betere 
afvalscheiding. 

Dumpingen, bijplaatsingen en zwerfafval is een probleem in de Westelijke Mijnstreek Gemeenten 
(WM-gemeenten). Met name bij de brengparkjes en het buitengebied is de overlast groot. Hoe hier 
grip op te krijgen is nu niet duidelijk. We zoeken daarom eerst naar de beste methoden en 
maatregelen voor een schonere openbare ruimte. 

Daarnaast willen we de afvalscheiding bij lokale ondernemers verbeteren, de circulariteit van 
grondstoffen stimuleren en ons wagenpark waar mogelijk elektrisch maken. 

Om de verandering van afval naar grondstof goed te organiseren moet de personele capaciteit voor 
beleid en regie bij de gemeenten op niveau zijn. Dat betekent personele uitbreiding bij gemeenten en 
RWM. 

Dit uitvoeringsplan bevat een overzicht met maatregelen. Deze is te lezen in bijlage B5 van het 
Regionaal Uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof 2022-2025. In deze oplegnotitie zijn de 
maatregelen opgenomen die wij overnemen uit dat rapport.

1.2 Maatregelen 2030
In de periode tussen 2026-2030 gaan we de milieuparken ombouwen zodat we beter afval 
(grondstoffen) kunnen scheiden en hergebruiken. Daarnaast gaan we in deze periode proeven 
uitvoeren om te kijken wat de beste methode is voor het behalen van maximaal 30 kilogram restafval 
per inwoner per jaar. 

1.3 Communicatie 
Communicatie speelt een belangrijke rol in het bereiken van de gestelde doelen. Bovendien hebben de 
gemeenten en RWM hierbij een voorbeeldrol. Goed onderwijs op scholen is ook noodzakelijk (jong 
geleerd, oud gedaan). Om afvalscheiding voor leerlingen begrijpelijk te houden is een vergelijkbare 
afvalinzameling als voor huishoudens ook op school van belang. De gemeenten en RWM gaan 
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ondersteuning aan het onderwijs geven. Ook worden lokale ondernemers gestimuleerd om hun 
afvalscheiding te verbeteren.

Verder moeten de regels aangepast worden en is handhaving nodig. Tijdens de planperiode monitoren 
we de resultaten. In 2023, 2024 en 2025 gaan we de maatregelen van dit uitvoeringsplan beoordelen. 

1.4 Kosten 
De kosten van afvalinzameling en -verwerking gaan sterk stijgen. Het inzamelen en verwerken van GFT 
en restafval wordt flink duurder. De belasting op restafval gaat omhoog en vanaf 2025 komt er een 
extra CO2-heffing op het verbranden van restafval. De doelstelling om de kosten onder controle te 
houden, is voor dit uitvoeringsplan het belangrijkst. Door het nemen van de genoemde maatregelen, 
verkleinen we de kostenstijging. De prijs van afval is daarbij een belangrijke maatregel. GFT willen we 
goedkoper of zelfs kosteloos maken. Het aanbieden van restafval moet duurder worden gemaakt 
vanwege de stijgende kosten. 

Tabel 1: Extrakosten Uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof 2022-2025 t/m 2025 per gemeente

Structureel (per 
jaar)

Structurele stijging 
per huishouden 

Incidenteel 
(eenmalig)

Incidentele 
stijging per 
huishouden 

Sittard-Geleen € 852.116 € 18,93 € 1.039.498 € 23,09
Beek € 140.172 € 19,11 € 159.776 € 21,78
Stein € 227.967 € 19,69 € 240.725 € 20,79

Uitvoeren van de maatregelen leidt tot meerkosten. In tabel 1 is te lezen dat de structurele meerkosten 
per gemeenten uitkomen op ongeveer € 19,00 en de incidentele meerkosten rond de € 21,00 en € 
23,00. Gemeenten maken een eigen keuze over de doorrekening hiervan in de tarieven 
afvalstoffenheffing of de inzet van een eventueel beschikbare reserve.

De kosten per gemeente zijn tot stand gekomen door de totale financiële gevolgen van de maatregelen 
te verdelen over de gemeenten naar ratio van het aantal huishoudens. De kosten voor het overbrengen 
van de KCC taken naar RWM (maatregel 7 in de matrix) zijn volledig voor rekening van Sittard-Geleen 
gezien de KCC taken van Beek en Stein al ondergebracht zijn bij RWM. De kosten van de pilot 
gescheiden GFE inzameling in de hoogbouw (maatregel 8) worden over de gemeenten verdeeld naar 
de ratio van hoogbouw. 

2. Doelstelling 
Het Regionaal Uitvoeringsplan ‘VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF 2022-2025’ (hierna UVP) heeft als 
doel om in 2025 Maximaal 100 kg restafval (fijn en grof) per inwoner per jaar in te zamelen. Om dit doel 
te behalen moet in gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein een afname van respectievelijk 46,3 kg, 
60,4 kg, en 52,4 kg restafval gerealiseerd worden.

3. Beleids- en regiecapaciteit
Het is nodig om de beleids- en regiecapaciteit op orde te brengen. Beek dient te beschikken over 0,8 
fte (huidige capaciteit conform), Sittard-Geleen over 1,5 fte (huidige capaciteit conform), en Stein over 
0,8 fte (huidige capaciteit 0,5). Dit is exclusief de benodigde capaciteit voor reiniging. 

Om uitvoering te garanderen stelt het UVP dat Beek 0,5 fte, Sittard-Geleen 0,5 en Stein 0,5 fte extra 
capaciteit behoeven om tot realisatie te komen. Geadviseerd wordt om de extra capaciteit in te zetten 
als flexibele schil om ook ambtelijk een efficiëntieslag te maken om kosten en organisatiedruk te 
verminderen. De genoemde fte’s zijn minder dan zoals opgegeven in het UVP-rapport omdat niet alle 
maateregelen worden uitgevoerd en omdat de gemeenten door middel van regionale samenwerking 
tot efficiëntere inzet van capaciteit komen. Voor de uitvoering van het UVP door RWM is 0,5 fte 
communicatie (maatregel 4) en 0,5 fte KCC (maatregel 7) noodzakelijk om tot realisatie te komen.
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4. Maatregelen uitvoeringsplan (Matrix)
Om restafval te reduceren naar 100 kg per inwoner per jaar en ook de kwaliteit van grondstoffen op 
peil te houden worden een tiental maatregelen geadviseerd om het gestelde doel te bereiken. 

1. Frequentiewissel van 13x naar 26x PMD-inzameling aan huis (laagbouw);
2. Frequentiewissel van 26x naar 13 Restafval-inzameling aan huis (Laagbouw);
3. Diftar (afvalstoffenheffing) tarieven aan passen;
4. Communicatie uitvoeringsplan UVP naar RWM;
5. Inzet van grondstoffencoaches;
6. Inzameling luiers en incontinentiemateriaal;
7. KCC (Sittard-Geleen) overdragen naar RWM;
8. Pilot gescheiden GFE-inzameling (hoogbouw centrum);
9. Afvalscheiding basisscholen;
10. Milieuparken optimaliseren (Plan van Aanpak voor Realisatie);
11. Milieuparken optimaliseren (Realisatie)

4.1 Aanpassingen Inzamelsysteem (p. 20 UVP)
De eerste drie maatregelen zijn aanpassingen aan het inzamelsysteem en vormen de basis voor het 
verminderen van restafval. Het aanpassen van inzamelfrequenties voor restafval en PMD is een 
succesvol gedragsinstrument tot betere afvalscheiding gebleken in Nederlandse gemeenten. In 
combinatie met verder gedifferentieerde tarieven voor GFT, restafval en PMD
Stelt het UVP dat met deze maatregelen in Beek 58,5 kg, Sittard-Geleen 64,2 kg en Stein minder 
restafval gegenereerd wordt. Daarmee wordt aan de doelstelling van 100 kg per persoon per jaar 
voldaan gezien daarmee in Beek 87,8 kg, Sittard-Geleen 96,2 kg en Stein 91,4 kg generatie overblijft. 

1. Inzamelfrequentie PMD verhogen van 13 naar 26 keer per jaar. (Q1 2023)
Verwacht wordt dat frequenter PMD inzamelen leidt tot 20% meer PMD-inzameling. 

2. Inzamelfrequentie restafval verlagen van 26 naar 13 keer per jaar. (Q1 2023)
Minder frequent restafval inzamelen leidt gemiddeld genomen tot 40% minder aangeboden 
restafval en 20% meer gft-inzameling.

3. Diftar tarieven opnieuw bepalen. (Q1 2023)
Tarief GFT verlagen van €0,10 naar €0,05 per kg. Tarief per kg restafval verhogen van €0,26 naar 
€0,40 per kg en het tarief per restafval lediging verhogen van €0,80 naar €1,00.

4.2 Randvoorwaarden en communicatie 
Het succesvol uitvoeren van de maatregelen 1, 2, en 3 is mede afhankelijk van goede 
randvoorwaarden. De basis moet op orde zijn en inwoners moeten via effectieve communicatie op de 
hoogte gesteld worden van de systeemaanpassingen, waarom ze ingevoerd worden/zijn, en hoe ze er 
het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners één aanspreekpunt hebben 
waar ze terecht kunnen in geval van vragen, opmerkingen, klachten en complimenten.

4. Communicatie uitvoering UVP-maatregel. (Q3 2022) (p. 34 UVP)
Heldere en gedragsbeïnvloedende communicatie is zowel een doel als een middel. Het opstellen 
en uitvoeren van een communicatiestrategie is nodig om de bovengenoemde maatregelen 
gedegen uit te voeren. Daarnaast draagt sturende communicatie bij aan het creëren van 
scheidingsbereidheid en aan de kwaliteit van afvalscheiding. Afvalpreventie moet het gedrag van 
inwoners positief beïnvloeden. Hoe minder afval we creëren, hoe minder afval we hoeven te 
scheiden. Een kwalitatief hoogwaardig afval werkt kosten reducerend.   
RWM-medewerker wordt verantwoordelijk voor alle uitvoeringscommunicatie rondom het UVP 
(maatregel 4) incl. communicatieve uitvoeringskosten. 
Ambtelijke functies worden gebundeld vanwege effectiviteit en om een efficiëntie slag te maken in 
de gemeentelijke organisatie Stein, Beek en Sittard-Geleen.

5. Inzet grondstoffencoaches. (Q2 2023) (p. 37 UVP)
Grondstoffencoaches worden ingezet om inwoners waar nodig te informeren over het nut van 
(goed) scheiden. In geval van wijzigingen in het inzamelsysteem zijn grondstoffencoaches 
inzetbaar om de aanpassingen goed over te brengen. Om die reden zijn wij voornemens om de 
grondstoffencoaches in te zetten bij de pilots GFE-inzameling in de hoogbouw. RWM-
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grondstoffencoaches dé oplossing, deze worden intern opgeleid en ingezet in buurten en wijken. 
Afvalpreventie is daarbij het belangrijkste doel. Aan de voorkant, niet steeds aan de achterkant 
achter de feiten aanlopen.  

6. Gescheiden inzameling luiers en incontinentiemateriaal mogelijk maken. (Q1 2023) (p. 22 
UVP)
Voor huishoudens met incontinentiemateriaal en luiers ontstaat ongerief door de verlaagde 
inzamelservice voor restafval. OGI’s worden beschikbaar gesteld voor huishoudens met 
incontinentiemateriaal en/of luiers. Inwoners kunnen een toegangspas aanvragen om gebruikt te 
maken van deze OGI’s.

7. KCC-taken overdragen naar RWM. (Q3 2022) (bijlage 5 UVP)
Het overdragen van KCC-taken van Sittard-Geleen naar RWM zorgt voor sneller contact tussen 
RWM en de inwoners. Adequatere afhandeling van klachten, meldingen en verzoeken zorgt voor 
een grotere tevredenheid onder de inwoners en ontlast de ambtelijke organisatie. Voor Beek en 
Stein is het KCC al overgedragen aan RWM.

4.3 Eenduidig beleid
Eenduidigheid van het afvalsysteem draagt bij aan betere prestaties. Om het beleid zo gelijk mogelijk 
te maken voor inwoners wordt ingezet op afvalscheiding op scholen mogelijk maken en wordt gestart 
met GFE-inzameling in de hoogbouwwijken d.m.v. een pilot. In het kader van de circulaire economie 
en duurzaamheid hoort afvalscheiding op scholen de norm te zijn. 

8. Pilot gescheiden GFE-inzameling in de hoogbouw. (Q2 2024) (p. 23 UVP)
Volledige afvalscheiding mogelijk maken voor alle huishoudens zorgt voor duidelijk beleid en 
betere resultaten. GFE inzamelen in de hoogbouw aanbieden leidt naar verwachting tot een 
restafval afname van 30kg per persoon per jaar. Het doel van de pilot is het opstellen van een 
invoeringsplan voor GFE-inzameling in de hoogbouw waarmee na invoering het aandeel restafval 
steeds verder teruggebracht wordt. 

9. Afvalscheiding op (basis)scholen mogelijk maken. (Q3 2022) (p. 28 UVP)
Door afvalscheiding op scholen te realiseren wordt het voor scholieren de norm om afval te 
scheiden. De scholieren nemen deze norm mee naar huis en hun omgeving en versterken deze. 
Het gevolg is een positieve invloed op afvalscheiding op zowel scholen als in de privé omgeving 
van de scholieren. 

4.4 Milieuparken
De milieuparken in de Westelijke Mijnstreek zijn verouderd en moeten worden geoptimaliseerd om 
aan de wettelijke regelging te kunnen voldoen. 

10. Milieuparken optimalisatie (plan van aanpak voor realisatie). (Start Q3 2022) (p. 25 UVP)
Een plan van aanpak tot optimalisatie en toekomstbestendigheid van de milieuparken wordt 
uitgevoerd met het oog op het ombouwen van de milieuparken naar circulaire ambachtcentra.

11. Milieuparken optimalisatie. (Q1 2024) (p. 25 UVP)
Uit het plan van aanpak uit maatregel 10 zal de gewenste optimalisatie richting blijken. Het doel is 
meer grondstoffeninzameling en upcycling te realiseren. Verbindingen met lokale ondernemers 
worden aangegaan om te laten zien dat ingezamelde grondstoffen waardevol zijn. Daarnaast kan 
de samenwerking gezocht worden met Vidar in de uitvoering van de optimalisatie. 

4.5 UVP-maatregelen die niet ingevoerd worden
Niet alle in het UVP voorgestelde maatregelen worden opgenomen omdat deze niet direct bijdragen 
aan de doelstellen en om de verwachte lastenverzwaring te drukking. Diverse onderzoeken achten wij 
niet nodig, omdat deze al zijn uitgevoerd door Sittard-Geleen. We maken gebruik van deze 
onderzoeken en kennis. 

Welke geadviseerde maatregelen worden niet overgenomen uit het UVP:
▪ Milieuhandhaving door Boa’s;
▪ Onderzoek kwaliteit in grondstoffen;
▪ Monitoring en Evaluatie;
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▪ Studie Leefomgeving;
▪ Studie kringloop

4.6 Regie
Per maatregel is bepaald welke gemeente de pilotregie voert. 

Voorbeeld, voor maatregel 9 - Pilot gescheiden GFE-inzameling in de hoogbouw – zal Sittard-Geleen 
regie voeren omdat daar de meeste hoogbouw voorkomt. In de Matrix kolom ‘regievoerder’ is 
zichtbaar wie regie voert per maatregel.   

5. Tijdlijn invoering maatregelmatrix 
Als het UVP in juni 2022 wordt vastgesteld in de gemeenteraden van Stein, Beek en Sittard-Geleen zal 
het in Q3 van 2022 in werking treden. De belangrijkste maatregelen – aanpassingen in het 
inzamelsysteem (maatregel 1, 2 & 3) – zullen per Q1 2023 ingevoerd worden. In het Matrixoverzicht 
staat achter elke maatregel vermeldt in welk kwartaal gestart wordt met de invoering en de structurele 
en invoeringskosten. De maatregelen zijn nog niet opgenomen in begroting van RWM. RWM stelt een 
projectbegroting samen op basis van de maatregelenmatrix.

6. Financiële consequenties van de maatregelen
Alle bovengenoemde maatregelen en het op peil brengen van de beleids- en regiecapaciteit kost ieder 
huishouden omgerekend structureel €26,60 euro extra, mits deze lastenverhoging ingevoerd wordt in 
januari 2023. Dat betekent dat de daaropvolgende jaren geen lastenverhoging gedaan hoeft te worden. 
Gelet op de stijgende prijzen wordt voorgesteld de kosten voor inwoners te spreiden en te kiezen voor 
een jaarlijkse lastenstijging van ongeveer €13,30 voor een periode van 3 jaar. Dit betekent in 2023 
structureel €13,30 erbij. In 2024 nog eens €13,30 en in 2025 nog eens €13,30. Zie tabel 1 voor de 
exacte bedragen per gemeente.

Gezien de marktontwikkelingen en de stijging van de verbrandingsbelasting stijgen de totale kosten 
waarschijnlijk hoger dan de €13,30 per huishouden. De prijsontwikkelingen in de markt en btw-
verhogingen zijn niet meegenomen in deze berekening. Gezien de aangekondigde btw-verhoging op 
verbranden van afval is het extra belangrijk om in te zetten op restafval vermindering. 

Een gedetailleerder overzicht van de structurele- en invoeringskosten van scenario 1 (exclusief 
ombouwen Milieuparken) en scenario 2 is in de Maatregelenmatrix te vinden. 

6.1 Financiële/Prestatie Risico’s in looptijd
▪ Autonome ontwikkelingskosten grondstoffenmarkt
▪ Verbrandingsbelasting 
▪ CO2 heffing 
▪ Afkeurpercentage PMD en GFT+E
▪ CAO
▪ Inkoop materieel 
▪ Onvoldoende communicatie 
▪ Hogere kosten milieuparken ombouw ambachtcentra
▪ Niet invoeren UVP leidt tot structurele kostenstijgingen 

7. Monitoring en evaluatie van de doelstelling en maatregelen
De voortgang van de doelstelling wordt jaarlijks gemeten met behulp van de door RWM aangeleverde 
data. We meten op basis van kg restafval per persoon per jaar. 
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Bijlage 1: Maatregelmatrix scenario
Maatregelmatrix 

nr basisvoorwaarden structureel Fte
kosten uitbreiding 
structureel kosten invoering

kosten looptijd 
UVP (per jaar) meerwaarde start einde regievoerder

1 beleids- en regiekracht op peil Sittard-Geleen 1.5 -€                                  -€                             -€                             22 Q3 geen S-G

1 beleids- en regiekracht op peil Beek 0,8 -€                                  -€                             -€                             
0,3 uitbreiding t.o.v. huidige situatie van 0,5 
fte. 22 Q3 geen Stein

1 beleids- en regiekracht op peil Stein 0,8 27.000€                      -€                             27.000€                  22 Q3 geen Beek

2 Actualisatie gezamenlijk regelgeving -€                                  -€                             -€                             
uniformiteit voor inwoners, RWM, en 
gemeenten S-G/Beek/Stein

Totaal basisvoorwaarden 27.000€                      -€                             27.000€                  
totaal per huishouden 0€                                 -€                             0€                            

nr maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025 extra  Fte kosten structureel kosten invoering
kosten looptijd 
UVP (per jaar)

Extra beleids- en regiekracht UVP Sittard-Geleen 0,5 42.500€                      -€                             42.500€                  
Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Beek 0,5 42.500€                      -€                             42.500€                  
Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Stein 0,5 42.500€                      -€                             42.500€                  

1 26x PMD inzameling aan huis (laagbouw) 573.108€                    -€                             573.108€               20% meer PMD inzameling; hogere service 23 Q1 geen Stein/RWM
kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen 397.992€                       -€                              397.992€                  

kosten naar ratio huishoudens: Beek 63.678€                         -€                              63.678€                    

kosten naar ratio huishoudens: Stein 111.438€                       -€                              111.438€                  

2 13x Restafval inzameling aan huis (laagbouw) (157.354)€                  -€                             (157.354)€             
20% meer GFT inzameling; 40% minder 
restafval 23 Q1 geen Beek/RWM

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen (101.199)€                     -€                              (101.199)€                 

kosten naar ratio huishoudens: Beek (23.646)€                       -€                              (23.646)€                   

kosten naar ratio huishoudens: Stein (32.509)€                       -€                              (32.509)€                   

3 Diftar tarieven aanpassen (BsGW) -€                                  -€                             -€                             betere afvalscheiding 23 Q1 geen BSGW

4 Communicatie uitvoering UVP (mederwerkers + middelen) 0,5 130.000€                    -€                             130.000€               
communicatie is een essentieel middel om 
maatregelen succesvol in te voeren 22 Q3 geen RWM

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen 91.537€                         -€                              91.537€                    

kosten naar ratio huishoudens: Beek 14.919€                         -€                              14.919€                    

kosten naar ratio huishoudens: Stein 23.544€                         -€                              23.544€                    

5 Inzet grondstoffencoaches -€                                 60.000€                  20.000€                  hogere kwaliteit grondstoffen en service 22 Q3 23 Q3 RWM
kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen -€                                  42.248€                    14.083€                    

kosten naar ratio huishoudens: Beek -€                                  6.886€                      2.295€                      

kosten naar ratio huishoudens: Stein -€                                  10.867€                    3.622€                      

6 Inzameling luier & incontinentiemateriaal 10.000€                      25.000€                  18.333€                  service 23 Q1 geen Stein
kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen 7.041€                           17.603€                    12.909€                    

kosten naar ratio huishoudens: Beek 1.148€                           2.869€                      2.104€                      

kosten naar ratio huishoudens: Stein 1.811€                           4.528€                      3.320€                      

7 KCC taken overdragen naar RWM (medewerkers + middelen) 0.5 100.000€                    -€                             100.000€               
één meldpunt waardoor inwonders sneller 
geholpen 22 Q3 geen S-G/RWM

kosten volledig voor Sittard-Geleen 100.000€                       -€                              100.000€                  

8 Pilot gescheiden GFE inzameling (hoogbouw + centrum) 300.000€                    300.000€               400.000€               30 kg/pp/j meer GFT inzameling in hoogbouw 23 Q3 24 Q2 S-G
kosten naar ratio hoogbouw Sittard-Geleen 236.790€                       236.790€                  315.720€                  

kosten naar ratio hoogbouw Beek 28.950€                         28.950€                    38.600€                    

kosten naar ratio hoogbouw Stein 34.260€                         34.260€                    45.680€                    

9 Avfalscheiding basisscholen 10.000€                      5.000€                    11.667€                  eenduidige educatie 22 Q3 geen S-G
kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen 7.041€                           3.521€                      8.215€                      

kosten naar ratio huishoudens: Beek 1.148€                           574€                         1.339€                      

kosten naar ratio huishoudens: Stein 1.811€                           906€                         2.113€                      

10 Milieuparken optimalisatie (plan van aanpak voor realisatie) -€                                  50.000€                  16.667€                  22 Q3 23 Q1 S-G/Beek/Stein
kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen -€                                   35.207€                     11.736€                    

kosten naar ratio huishoudens: Beek -€                                   5.738€                       1.913€                      

kosten naar ratio huishoudens: Stein -€                                   9.056€                       3.019€                      

11 Milieuparken optimalisatie 100.000€                     1.000.000€             433.333€                 betere service en meer grondstofstromen 24 Q1 S-G
kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen 70.413€                         704.130€                   305.123€                   

kosten naar ratio huishoudens: Beek 11.476€                         114.760€                   49.729€                     

kosten naar ratio huishoudens: Stein 18.111€                         181.110€                   78.481€                     

Totaal maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025 1.220.254€                1.440.000€            1.700.254€            
Totaal maatregelen uitvoeringsplan Sittard-Geleen 852.116€                       1.039.498€               1.198.615€               

Totaal maatregelen uitvoeringsplan Beek 140.172€                       159.776€                  193.431€                  

Totaal maatregelen uitvoeringsplan Stein 227.967€                       240.725€                  308.208€                  

totaal per huishouden gemiddeld 19,09€                         22,53€                    26,60€                    
Totaal per huishouden Sittard-Geleen 18,93€                           23,09€                      26,63€                      

Totaal per huishouden Beek 19,11€                           21,78€                      26,37€                      

Totaal per huishouden Stein 19,69€                           20,79€                      26,62€                      

nr maatregelen doorkijk 2030 kosten structureel kosten invoering Kosten looptijd UVP (per jaar)meerwaarde start einde regievoerder
12 elektrificeren inzameling n.t.b. n.t.b. n.t.b.
13 pilots inzameling restafval laagbouw n.t.b. n.t.b. n.t.b.


